# Plano de Gerenciamento do Projeto

# Sistema de Gestão Financeira para MEIs

# 1. INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Nome do Projeto: Sistema de Gestão Financeira para Microempreendedores Individuais (MEIs)

**Gerente do Projeto:** [Nome do Gerente]

Data de Início: [Data]

Data de Término Prevista: 6 meses

Versão do Documento: 1.0

#### 2. OBJETIVOS DO PROJETO

**Objetivo Geral:** Desenvolver um software como serviço (SaaS) intuitivo e acessível para auxiliar Microempreendedores Individuais (MEIs) brasileiros na gestão de suas finanças, obrigações fiscais e organização contábil, promovendo saúde financeira e conformidade com a legislação vigente.

### **Objetivos Específicos:**

- Criar um dashboard interativo em tempo real para controle de despesas, lucros e receitas
- Implementar categorização automática por tipo de gasto
- Desenvolver sistema de controle de contas a pagar e receber
- Criar aplicativo mobile para Android e iOS
- Garantir criptografia e segurança dos dados conforme LGPD

#### 3. ESCOPO DO PROJETO

#### Inclusões:

- Dashboard financeiro interativo
- Controle de despesas e receitas
- Controle de contas a pagar e receber
- Sistema de notificações
- Relatórios financeiros mensais e anuais
- Lembretes automáticos de pagamento do DAS
- Aplicativo móvel para Android e iOS
- Plataforma web responsiva
- Sistema de autenticação com 2FA

• Backup automático em nuvem

#### **Exclusões:**

- Integração bancária (open finance) considerada para fases futuras
- Suporte multilíngue além de português e inglês
- Funcionalidades de contabilidade avançada
- Sistema de folha de pagamento

#### 4. FASES DO PROJETO

#### Fase 1 - MVP (3 meses)

- Cadastro e login de usuários
- Lançamento manual de receitas/despesas
- Geração de relatórios básicos
- Sistema de notificação
- Dashboard simples

## Fase 2 - Versão de Produção (6 meses)

- Relatórios completos
- Interface aprimorada
- Aplicativo Mobile
- Suporte multilíngue (Português, Inglês)
- Área de notícias e educação financeira

#### 5. CRONOGRAMA RESUMIDO

Fase	Duração	Principais Entregas
Planejamento	2 semanas	Documentação do projeto
Desenvolvimento MVP	10 semanas	Sistema web básico
Testes MVP	2 semanas	Sistema testado e validado
Desenvolvimento Produção	12 semanas	Sistema completo
Testes Finais	4 semanas	Sistema pronto para lançamento

# 6. RECURSOS NECESSÁRIOS

### **Equipe:**

- 1 Gerente de Projeto
- 2 Desenvolvedores Backend

- 2 Desenvolvedores Frontend
- 1 Desenvolvedor Mobile
- 1 Designer UX/UI
- 1 Analista de Qualidade
- 1 Especialista em Segurança

## Tecnologia:

- Servidores em nuvem
- Banco de dados
- Ferramentas de desenvolvimento
- Certificados de segurança

# 7. ORÇAMENTO ESTIMADO

Item	Valor Estimado	
Recursos Humanos	R\$ 300.000	
Infraestrutura	R\$ 50.000	
Licenças e Ferramentas	R\$ 30.000	
Contingência (10%)	R\$ 38.000	
TOTAL	R\$ 418.000	

#### 8. RISCOS PRINCIPAIS

Probabilidade	Impacto	Mitigação
Média	Alto	Metodologia ágil, sprints curtos
Baixa	Médio	Testes contínuos
Baixa	Alto	Monitoramento constante da legislação
Baixa	Alto	Auditoria de segurança regular
	Média Baixa Baixa	Média Alto  Baixa Médio  Baixa Alto

# 9. CRITÉRIOS DE SUCESSO

- Sistema funcionando conforme especificações
- Testes de usabilidade aprovados
- Conformidade com LGPD
- Performance dentro dos requisitos (3 segundos)
- Suporte a 5.000 usuários simultâneos
- Aprovação dos stakeholders

# 10. COMUNICAÇÃO

## Reuniões:

- Daily: Segunda a sexta, 15 minutos
- Sprint Review: A cada 2 semanas, 2 horas
- Reunião de status: Semanal com stakeholders, 1 hora

#### **Relatórios:**

- Relatório de progresso semanal
- Dashboard de métricas em tempo real
- Relatório financeiro mensal

1	1	ΑP	DA	۱/۸	cõ	EC
	ı.	Ar	NU	VA	Ų	ES

Gerente do Projeto:	Data:
Sponsor do Projeto:	Data:
Stakeholder Principal:	Data: