Declaração do Escopo do Projeto

Sistema de Gestão Financeira para MEIs

1. TÍTULO DO PROJETO

Sistema de Gestão Financeira para Microempreendedores Individuais (MEIs)

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de um software como serviço (SaaS) destinado a auxiliar Microempreendedores Individuais (MEIs) brasileiros na gestão de suas finanças pessoais e empresariais. O sistema oferecerá uma solução integrada para controle financeiro, cumprimento de obrigações fiscais e organização contábil, promovendo maior saúde financeira e conformidade com a legislação vigente.

3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Muitos MEIs enfrentam dificuldades significativas em:

- Controlar suas finanças de forma organizada
- Entender e cumprir as obrigações fiscais
- Ter uma visão clara da saúde financeira do negócio
- Gerenciar contas a pagar e receber de forma eficiente

O software visa resolver essa desorganização, reduzindo riscos de inadimplência fiscal e melhorando a gestão financeira geral dos pequenos empreendedores.

4. OBJETIVOS DO PROJETO

Objetivo Principal:

Desenvolver um software intuitivo e acessível para auxiliar MEIs na gestão financeira completa de seus negócios.

Objetivos Específicos:

- Criar dashboard interativo em tempo real para visualização de despesas, lucros e receitas
- Implementar categorização automática de gastos
- Desenvolver controle completo de contas a pagar e receber
- Fornecer lembretes automáticos para obrigações fiscais
- Gerar relatórios financeiros detalhados
- Disponibilizar conteúdo educativo sobre gestão financeira

5. REQUISITOS DE ALTO NÍVEL

Funcionais:

- Sistema de cadastro e autenticação de usuários
- Validação de CNPJ junto à Receita Federal
- Controle de receitas e despesas
- Dashboard financeiro interativo
- Sistema de notificações
- Geração de relatórios mensais e anuais
- Controle de contas a pagar e receber
- Lembretes de obrigações fiscais
- Upload e gerenciamento de documentos

Não Funcionais:

- Performance: Resposta em até 3 segundos
- Capacidade: Suporte a 5.000 usuários simultâneos
- Segurança: Conformidade com LGPD
- Criptografia de dados sensíveis
- Backup automático diário
- Interface responsiva
- Disponibilidade 99.5%

6. PRINCIPAIS ENTREGAS

Fase 1 - MVP (3 meses):

- Sistema web de cadastro e autenticação
- Funcionalidade básica de lançamento de receitas/despesas
- Dashboard simples com informações principais
- Sistema básico de notificações
- Relatórios financeiros básicos
- Documentação técnica

Fase 2 - Versão de Produção (6 meses):

- Aplicativo mobile para Android e iOS
- Dashboard aprimorado com visualizações avançadas

- Sistema completo de relatórios
- Interface de usuário refinada
- Área de educação financeira
- Sistema de backup e recuperação
- Suporte multilíngue (Português/Inglês)

7. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

- Sistema aprovado em testes de funcionalidade
- Performance dentro dos requisitos especificados
- Conformidade total com LGPD
- Interface aprovada em testes de usabilidade
- Documentação técnica completa
- Treinamento de equipe de suporte realizado
- Aprovação formal dos stakeholders

8. EXCLUSÕES DO PROJETO

O que NÃO está incluído:

- Integração bancária (open finance) na versão inicial
- Sistema de folha de pagamento
- Funcionalidades de contabilidade avançada
- Suporte a idiomas além de português e inglês (Fase 1)
- Integração com sistemas contábeis de terceiros
- Consultoria contábil personalizada
- Funcionalidades específicas para outros tipos de empresa (não MEI)

9. PREMISSAS

- Disponibilidade da equipe de desenvolvimento conforme planejado
- Acesso às APIs da Receita Federal para validação de CNPJ
- Infraestrutura de nuvem disponível e estável
- Legislação fiscal brasileira permanece estável durante o desenvolvimento
- Usuários possuem acesso básico à internet
- Dispositivos móveis suportam as versões mínimas do sistema

10. RESTRIÇÕES

Temporais:

- Prazo máximo de 6 meses para conclusão
- Fase MVP deve ser concluída em 3 meses

Orçamentárias:

- Orçamento máximo de R\$ 418.000
- Custos de infraestrutura limitados a R\$ 50.000

Técnicas:

- Conformidade obrigatória com LGPD
- Suporte apenas para dispositivos com versões atualizadas do sistema
- Dependência de conectividade com internet

Regulatórias:

- Conformidade com legislação fiscal brasileira
- Adequação às normas de proteção de dados
- Cumprimento de regulamentações de segurança da informação

11. STAKEHOLDERS PRINCIPAIS

- **Patrocinador:** [Nome do Sponsor]
- **Usuários Finais:** Microempreendedores Individuais (MEIs)
- Equipe de Desenvolvimento: Desenvolvedores, designers, analistas
- Equipe de Negócio: Analistas de negócio, especialistas em tributação
- Equipe de Qualidade: Testadores, especialistas em segurança

12. APROVAÇÃO DO ESCOPO

Declaro que o escopo acima descrito foi revisado e aprovado:

Gerente do Projeto: ______ Data: _____

Sponsor do Projeto: _____ Data: _____

Cliente/Usuário Final: _____ Data: _____

Data da Aprovação:

Versão do Documento: 1.0